

ПЛАН-ГРАФИК**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание творческой группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	март 2014 г.	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала творческой группы	Приказ о создании творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Март 2014 г.	Заведующий ДОУ творческая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	в течение 2013- 2014 уч. года	Заведующий ДОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	март 2014	Заведующий ДОУ, воспитатели	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	до сентября 2014г	заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного	План

				процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	в течение 2014/2015 учебного года	Заведующий ДОУ	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	в течение 2014/2015 учебного года	заведующий ДОУ	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы,
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	2014- 2015 уч.г.	заведующий ДОУ воспитатели	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы,
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	в течение 2014/2015 учебного года	Заведующий ДОУ,	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, РМО, конференций различного уровня.
10	Разработка и утверждение образовательной программы дошкольного образования	до августа 2015 г.	творческая группа	Наличие ОП дошкольного образования	Протоколы педсовета, творческой группы, приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов работы педагогов .	сентябрь 2015 г	заведующий ДОУ воспитатели	Наличие планов	
12	Организация индивидуального	в течение учебного года	заведующий ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов	План консультаций для педагогов ДОУ

	консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС			их профилактики, расширение и обновление диагностического инструментария на основе запросов и современных достижений.	
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2015 г.	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
14	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	Весь период	заведующий ДОУ	Диагностические материалы	Анализ готовности ДОУ к введению ФГОС ДО.
15	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий ДОУ, воспитатели		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	апрель 2014 г.	Заведующий ДОУ		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов .	По плану	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Март 2014г.	Заведующий ДОУ	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета

4	Организация участия педагогов ДОУ в РМО по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	в течение уч. года	Заведующий ДОУ,	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Материалы РМО
5.	Проведение методических часов по проблемам, связанным с введением ФГОС. Индивидуальное консультирование педагогов (по запросам)	в течение уч. года	заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Протоколы методических часов
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО					
1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений. Обновление ППС.	в течение учебного года	Заведующий ДОУ Воспитатели групп	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка (Анализ готовности.)
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Заведующий ДОУ,	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП ДО с требованиями ФГОС	Информационная справка (Анализ готовности)
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	заведующий воспитатели	Оснащённость ОП ДО необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка (Анализ готовности)

4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, на сайте ДОУ.	В течение уч. года	заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	сентябрь 2014 г.	Заведующий ДОУ воспитатели	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Мониторинг готовности
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий ДОУ воспитатели	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ)	август 2015 г	Заведующий ДОУ Воспитатели	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте детского сада
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и	В течение года	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов	Публикации в СМИ

	порядке перехода ДОУ на новые ФГОС		Воспитатели	образования	
--	---------------------------------------	--	-------------	-------------	--